



 Утверждаю: Магомедов Р.М.

 директор школы

 31.05.2020

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 – 2021 годы в МБОУ «Кишинская СОШ им. Г. Сулейманова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
I.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Магомедов Р.М.	приказы ОО	До 22 мая 2021 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Магомедов Р.М.		До 10 марта 2021 года
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Магомедов Р.М.	Приказы, локальные акты ОО	До 15.08.2021
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Магомедов Р.М.	Приказ ОО	До 15.08.2020
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	Магомедов Р.М.	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на yar.pfdo.ru	До 15.08.2020
1.6.	Организация набора детей, обучающихся	Магомедов Р.М.	Приказы ОО, зачисление	До 01.10.2020